
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Тверская область)

1. Основные положения

Цифровая образовательная среда (Тверская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда (Тверская

область)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Новикова В.И. Заместитель Председателя Правительства Тверской области

Калинина О.Е.Руководитель регионального проекта Министр образования Тверской области

Корогод Е.Е.Администратор регионального проекта

Начальник отдела развития образования управления развития

образования и обеспечения деятельности образовательных

учреждений

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Тверской области "Развитие

образования Тверской области" на 2019 - 2024 годы

Подпрограмма "Реализация региональных проектов в рамках

национальных проектов "Образование", "Демография"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

19,6200 2020

0,0000 0,0000 0,0000 35,9100 53,4400 75,9900 75,9900

ПроцентФП -

--

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 15,0000 20,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля образовательных

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,000 20,000 30,000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных

программ начального

общего, основного общего и

среднего общего образования

0 0 0
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Доля общеобразовательных организаций,

оснащенных в целях внедрения цифровой

образовательной среды

35,91

00

35,91

00

35,91

00

35,91

00

35,91

00

35,91

00

Процент 53,4400

53,44

00

53,44

00

53,44

00

35,91

00

35,91

00

ФП

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Доля обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного

образования вне зависимости от места их

нахождения посредством предоставления

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 10,0000

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

0,000

0

ФП

2.2. Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 10,0000

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

0,000

0

ФП

2.3. Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при

реализации основных общеобразовательных

программ начального общего, основного

общего и среднего общего образования

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 10,0000

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

среды. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - 101

,00

00

199

,00

00

289

,00

00

 Внедрение к

концу 2024 года

целевой модели

цифровой

образовательной

среды путем

обновления

материально-

технической базы в

общеобразовательн

ых и

профессиональных

образовательных

организациях

 позволит создать

условия для

повышения

качества

образования в

Тверской области.

 

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -409

,00

00

459

,00

00

-

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.1

Созданы центры

цифрового

образования детей

"IT-куб".

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

2,0

000

3,0

000

5,0

000

 В Тверской

области к концу

2024 года созданы

и функционируют

6 центров

цифрового

образования детей

«IT-куб» для

создания среды,

обеспечивающей

продвижение

компетенций в

области

цифровизации,

освоение

обучающимися

навыков и

компетенций в

сфере

информационно-

телекоммуникацио

нных технологий в

г. Твери,

Удомельском

городском округе,

г.Торжке,

Вышневолоцком

городском округе,

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2018

- -5,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

г.Кимры и г.Ржеве.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной

среды

1.1

142 640,40228 176,50 354 069,000,00 79 817,10 992 509,30187 806,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

142 640,40228 176,50 354 069,000,00 79 817,10 992 509,30187 806,30

бюджет субъекта1.1.1.1.

142 640,40228 176,50 354 069,000,00 79 817,10 992 509,30187 806,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0

Обеспечение функционирования центра

цифрового образования «IT-куб»

2.1

0,009 231,80 0,000,00 0,00 9 231,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,009 231,80 0,000,00 0,00 9 231,800,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,009 231,80 0,000,00 0,00 9 231,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

2.2

34 887,1012 822,90 11 698,7030 484,64 21 001,40 110 894,740,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

34 887,1012 822,90 11 698,7030 484,64 21 001,40 110 894,740,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

34 887,1012 822,90 11 698,7030 484,64 21 001,40 110 894,740,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

30 484,64 250 231,20 365 767,70 177 527,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

187 806,30 100 818,50 1 112 635,84

30 484,64 177 527,50250 231,20 365 767,70 187 806,30 100 818,50 1 112 635,84

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Тверская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Образовательные организации

обеспечены материально-технической

базой для внедрения цифровой

образовательной среды

0,00 0,00 0,00 0,00 2 901,26 2 901,26

142 640,40

142 640,4

0

142 640,4

0

142 589,7

3

2 901,262 901,26

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

0,00 0,00 0,00 1 461,32 4 197,33 10 918,75

34 887,10

34 887,1034 887,1034 090,3420 389,7516 183,36

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 1 461,32 7 098,59 13 820,01

177 527,50

177 527,5

0

177 527,5

0

176 680,0

7

23 291,0119 084,62
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Тверская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Результат "Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды"

 Внедрение к концу 2024

года целевой модели

цифровой образовательной

среды путем обновления

материально-технической

базы в

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организациях  позволит

создать условия для

повышения качества

образования в Тверской

области.

 

Калинина О.Е.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждение

перечня образовательных

организаций, в том числе

общеобразовательных и

профессиональных, в которых

внедряется целевая модель

 

-

Корогод Е.Е.

10.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

цифровой образовательной

среды", значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

 

-

Корогод Е.Е.

15.02.2020

06 02 --

1.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

 

-

Корогод Е.Е.

31.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Корогод Е.Е.

31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

установка компьютерного

оборудования в образовательных

организациях"

 

-

Корогод Е.Е.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Объявлены

закупки компьютерного

оборудования для внедрения

цифровой образовательной

среды"

Прочий тип документа

Размещение заказа на

поставку товаров и услуг в

Единой информационной

системе закупок (ЕИС)

-

Корогод Е.Е.

01.04.2021

06 02 --

1.1.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Внесение сведений о

контракте в реестр

контрактов

-

Корогод Е.Е.

31.05.2021

07 03 --

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

Отчет Проведение

мониторинга хода

реализации мероприятий

-

Корогод Е.Е.

01.06.2021

02 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рекомендациями"

1.1.9

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование ", значение: 0.0000

Акт Проведение закупки,

доставки и наладки

оборудования

-

Корогод Е.Е.

25.08.2021

08 04 --

1.1.10

Контрольная точка

"Актуализация перечня

образовательных организаций, в

том числе общеобразовательных

и профессиональных, в которых

внедряется целевая модель

цифровой образовательной среды

на 2022 год"

Прочий тип документа

Перечень образовательных

организаций, в том числе

общеобразовательных и

профессиональных, в

которых планируется

внедрение целевой модели

цифровой образовательной

среды в 2022 году

-

Корогод Е.Е.

30.11.2021

10 10 --

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Отчет Проведение

мониторинга хода

реализации мероприятий

-

Корогод Е.Е.

30.11.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Объявлены

закупки компьютерного

оборудования для внедрения

цифровой образовательной

Прочий тип документа 1.

Письмо регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

-

Корогод Е.Е.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среды", значение: 0.0000 офиса национального

проекта «Образование» с

перечнем образовательных

организаций; 2.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 3.Письмо

регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» о

перечне оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

ЦОС; 4. Распорядительный

акт регионального

координатора об

утверждении перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания для

внедрения ЦОС. 5.

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

ведомственного проектного

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

офиса национального

проекта «Образование»).

Документы размещаются в

Системе управления

проектной деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

Информация размещается в

Системе управления

проектной деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД)

-

Корогод Е.Е.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Отчет Внесение сведений о

контракте в реестр

контрактов

-

Корогод Е.Е.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

Информация размещается в

Системе управления

проектной деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД)

-

Корогод Е.Е.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках

объявленных закупок

(товарные накладные,

реестр актов приемки

работ). Документы

размещаются в Системе

управления проектной

деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

-

Корогод Е.Е.

25.08.2022

08 04 --

1.1.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

Отчет Отчет по форме,

определяемой

-

Корогод Е.Е.

25.08.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

Информация размещается в

Системе управления

проектной деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Документы,

подтверждающие приемку

товаров и услуг.

-

Корогод Е.Е.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

Информация размещается в

Системе управления

-

Корогод Е.Е.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проектной деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Объявлены

закупки компьютерного

оборудования для внедрения

цифровой образовательной

среды", значение: 0.0000

Прочий тип документа 1.

Письмо регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» с

перечнем образовательных

организаций; 2.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 3.Письмо

регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» о

перечне оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

ЦОС; 4. Распорядительный

акт регионального

координатора об

утверждении перечня

-

Корогод Е.Е.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания для

внедрения ЦОС. 5.

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование»).

Документы размещаются в

Системе управления

проектной деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

1.1.21

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

Информация размещается в

Системе управления

проектной деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

-

Корогод Е.Е.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Отчет Внесение сведений о

контракте в реестр

-

Корогод Е.Е.

31.05.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

контрактовиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

Информация размещается в

Системе управления

проектной деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

-

Корогод Е.Е.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках

объявленных закупок

(товарные накладные,

реестр актов приемки

работ). Документы

-

Корогод Е.Е.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

размещаются в Системе

управления проектной

деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

Информация размещается в

Системе управления

проектной деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

-

Корогод Е.Е.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.26

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Документы,

подтверждающие приемку

товаров и услуг.

-

Корогод Е.Е.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.27

Контрольная точка "Проведен Отчет Отчет по форме,

-

Корогод Е.Е.

30.11.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

Информация размещается в

Системе управления

проектной деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Объявлены

закупки компьютерного

оборудования для внедрения

цифровой образовательной

среды", значение: 0.0000

Прочий тип документа 1.

Письмо регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» с

перечнем образовательных

организаций; 2.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 3.Письмо

регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» о

-

Корогод Е.Е.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

перечне оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

ЦОС; 4. Распорядительный

акт регионального

координатора об

утверждении перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания для

внедрения ЦОС. 5.

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование»).

Документы размещаются в

Системе управления

проектной деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

1.1.29

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

-

Корогод Е.Е.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Информация размещается в

Системе управления

проектной деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.30

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Отчет Внесение сведений о

контракте в реестр

контрактов

-

Корогод Е.Е.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.31

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

Информация размещается в

Системе управления

проектной деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

-

Корогод Е.Е.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.32

Контрольная точка "Закуплено, Прочий тип документа

-

Корогод Е.Е.

25.08.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

доставлено и налажено

оборудование ", значение: 0.0000

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках

объявленных закупок

(товарные накладные,

реестр актов приемки

работ). Документы

размещаются в Системе

управления проектной

деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.33

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

Информация размещается в

Системе управления

проектной деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

-

Корогод Е.Е.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.34

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Документы,

подтверждающие приемку

товаров и услуг.

-

Корогод Е.Е.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.35

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

Информация размещается в

Системе управления

проектной деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

-

Корогод Е.Е.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Результат "Созданы центры

цифрового образования детей

"IT-куб""

 В Тверской области к

концу 2024 года созданы и

функционируют 6 центров

цифрового образования

детей «IT-куб» для создания

среды, обеспечивающей

продвижение компетенций

в области цифровизации,

освоение обучающимися

навыков и компетенций в

Калинина О.Е.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сфере информационно-

телекоммуникационных

технологий в г. Твери,

Удомельском городском

округе, г.Торжке,

Вышневолоцком городском

округе, г.Кимры и г.Ржеве.

вует вует

2.1.1

Контрольная точка "Созданы

центры цифрового образования

детей, в том числе за счет

федеральной поддержки не менее

1 центров цифрового образования

«IT-куб» с охватом не менее 400

детей"

Отчет информационно-

аналитический отчет

-

Корогод Е.Е.

31.12.2019

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Помещение

готово к приемке оборудования

для создания центра цифрового

образования детей «IT-куб»",

значение: 0.0000

 

-

Корогод Е.Е.

31.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.3

Контрольная точка "Закупка

оборудования для создания

центра цифрового образования

детей «IT-куб»"

 

-

Корогод Е.Е.

31.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.4

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров и услуг"

Прочий тип документа

Размещение заказа на

поставку товаров и услуг в

Единой информационной

системе закупок (ЕИС)

-

Корогод Е.Е.

01.04.2021

09 11 --

2.1.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

мероприятий по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IT-куб»"

Отчет Проведение

мониторинга хода

реализации мероприятий

-

Корогод Е.Е.

01.06.2021

10 12 --

2.1.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг готовности

помещения к приемке

оборудования для

функционирования центра

цифрового образования детей

«IT-куб»"

Отчет Информация о

готовности помещения к

приемке оборудования для

функционирования центра

цифрового образования

детей «IT-куб»

-

Корогод Е.Е.

25.08.2021

14 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.7

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Акт Проведение закупки,

доставки и наладки

оборудования

-

Корогод Е.Е.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

2.1.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

цифрового образования «IT-куб»

в соответствии с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

Отчет Проведение

мониторинга работы

-

Корогод Е.Е.

25.08.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.9

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»"

Отчет Проведение

ежеквартального

мониторинга выполнения

показателей

-

Корогод Е.Е.

30.09.2021

16 13 --

2.1.10

Контрольная точка Отчет Проведение

-

Корогод Е.Е.

31.12.2021

13 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»", значение: 0.0000

ежеквартального

мониторинга выполнения

показателей

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

зонирования и дизайна

помещений Центра", значение:

0.0000

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений.

Документы размещаются в

Системе управления

проектной деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

-

Корогод Е.Е.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

2.1.12

Контрольная точка "Разработаны, Прочий тип документа 1.Корогод Е.Е.

15.02.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сформированы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

цифрового образования "IT-

куб"", значение: 0.0000

Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании

инфраструктурного листа.

2. Письмо федерального

оператора о согласовании

инфраструктурного листа.

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

согласованного

инфраструктурного листа.

Документы размещаются в

Системе управления

проектной деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров и услуг",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр извещений (по

форме федерального

оператора). Документы

размещаются в Системе

управления проектной

деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

-

Корогод Е.Е.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.14

Контрольная точка " Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Отчет Внесение сведений о

контрактах в реестр

контрактов

-

Корогод Е.Е.

31.05.2022

11 15 --



33

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок ", значение:

0.0000

2.1.15

Контрольная точка

"Представлена информационная

справка об образовательной

организации, на базе которой

создается центр цифрового

образования «IT-куб» ", значение:

0.0000

Справка Информационная

справка по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование».

Информация размещается в

Системе управления

проектной деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

-

Корогод Е.Е.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг готовности

помещения к приемке

оборудования для

функционирования центра

цифрового образования детей

«IT-куб» (г.Вышний Волочек)",

значение: 0.0000

Отчет Информация о

готовности помещения к

приемке оборудования для

функционирования центра

цифрового образования

детей «IT-куб»

-

Корогод Е.Е.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 --

2.1.17

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

-

Корогод Е.Е.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучения", значение: 0.0000 материальных ценностей и

услуг в рамках

объявленных закупок

(товарные накладные,

реестр актов приемки

работ). Документы

размещаются в Системе

управления проектной

деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.18

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

цифрового образования «IT-куб»

в соответствии с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России",

значение: 0.0000

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

РОИВ/локальный акт

организации, на базе

которой создан центр

цифрового образования

«IT-куб», утверждающий

штатное расписание.

2.Лицензия на реализацию

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых. 3. Единый

комплексный план

мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

-

Корогод Е.Е.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Образование», в том числе

Центров «IT-куб».

Документы размещаются в

Системе управления

проектной деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

2.1.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг готовности

помещения к приемке

оборудования для

функционирования центра

цифрового образования детей

«IT-куб» (г.Кимры)", значение:

0.0000

Отчет Информация о

готовности помещения к

приемке оборудования для

функционирования центра

цифрового образования

детей «IT-куб»

-

Корогод Е.Е.

25.08.2022

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Документы,

подтверждающие приемку

товаров и услуг.

-

Корогод Е.Е.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.21

Контрольная точка

"Организовано информационное

освещение начала работы

Центра", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

Центре «IT-куб» на сайте

образовательной

организации. Информация

размещается в Системе

управления проектной

деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

-

Корогод Е.Е.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.22

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»", значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей.

Информация размещается в

Системе управления

проектной деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

-

Корогод Е.Е.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.23

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Центра (по программам из

Прочий тип документа

Реестр документов о

повышении квалификации

педагогических

работников. Документы

размещаются в Системе

управления проектной

-

Корогод Е.Е.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реестра федерального

оператора) ", значение: 0.0000

деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.24

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»", значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей.

Информация размещается в

Системе управления

проектной деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

-

Корогод Е.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.25

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

зонирования и дизайна

помещений Центра", значение:

0.0000

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений.

Документы размещаются в

-

Корогод Е.Е.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Системе управления

проектной деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

2.1.26

Контрольная точка "Разработаны,

сформированы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

цифрового образования "IT-

куб"", значение: 0.0000

Прочий тип документа 1.

Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании

инфраструктурного листа 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

инфраструктурного листа 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

согласованного

инфраструктурного листа

Документы размещаются в

Системе управления

проектной деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

-

Корогод Е.Е.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.27

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров и услуг",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр извещений (по

форме федерального

оператора). Документы

размещаются в Системе

управления проектной

деятельностью

Минпросвещения России

-

Корогод Е.Е.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(СУПД).и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.28

Контрольная точка " Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок ", значение:

0.0000

Отчет Внесение сведений о

контрактах в реестр

контрактов

-

Корогод Е.Е.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 --

2.1.29

Контрольная точка

"Представлена информационная

справка об образовательной

организации, на базе которой

создается центр цифрового

образования «IT-куб» ", значение:

0.0000

Справка Информационная

справка по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование».

Информация размещается в

Системе управления

проектной деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

-

Корогод Е.Е.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.30

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

-

Корогод Е.Е.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг в рамках

объявленных закупок

(товарные накладные,

реестр актов приемки

работ). Документы

размещаются в Системе

управления проектной

деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.31

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

цифрового образования «IT-куб»

в соответствии с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России",

значение: 0.0000

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

РОИВ/локальный акт

организации, на базе

которой создан центр

цифрового образования

«IT-куб», утверждающий

штатное расписание.

2.Лицензия на реализацию

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых. 3. Единый

комплексный план

мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

-

Корогод Е.Е.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Центров «IT-куб».

Документы размещаются в

Системе управления

проектной деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

2.1.32

Контрольная точка ")

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Документы,

подтверждающие приемку

товаров и услуг.

-

Корогод Е.Е.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

2.1.33

Контрольная точка

"Организовано информационное

освещение начала работы

Центра", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

Центре «IT-куб» на сайте

образовательной

организации. Информация

размещается в Системе

управления проектной

деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

-

Корогод Е.Е.

15.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.34

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»", значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей.

Информация размещается в

Системе управления

проектной деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

-

Корогод Е.Е.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.35

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Центра (по программам из

реестра федерального

оператора) ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр документов о

повышении квалификации

педагогических

работников. Документы

размещаются в Системе

управления проектной

деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

-

Корогод Е.Е.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.36

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»", значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей.

Информация размещается в

Системе управления

проектной деятельностью

Минпросвещения России

(СУПД).

-

Корогод Е.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

образовательных

организаций,

использующих

сервисы федеральной

информационно-

сервисной

платформы цифровой

образовательной

среды при

реализации основных

общеобразовательны

х программ

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся,

для которых созданы

равные условия

получения

качественного

образования вне

зависимости от места

их нахождения

посредством

предоставления

доступа к

федеральной

информационно-

сервисной платформе

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

общеобразовательны

х организаций,

оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников,

использующих

сервисы

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для внедрения цифровой

образовательной среды

992509.3 95 90 76 95 356

2.Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" 110894.74 0,00 5 0,00 0,00 5

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

1103404.04 95 95 76 95 361

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Тверская область)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Калинина О. Е. Министр образования

Тверской области

- 10

2 Администратор регионального

проекта

Корогод Е. Е. Начальник отдела развития

образования управления

развития образования и

обеспечения деятельности

образовательных учреждений

- 30

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинина О. Е. Министр образования

Тверской области

- 10

4 Участник регионального

проекта

Корогод Е. Е. Начальник отдела развития

образования управления

развития образования и

обеспечения деятельности

образовательных учреждений

- 30

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинина О. Е. Министр образования

Тверской области

- 10

6 Участник регионального

проекта

Корогод Е. Е. Начальник отдела развития

образования управления

развития образования и

обеспечения деятельности

образовательных учреждений

- 30


